

Notulen KBF-bestuursorgaan 26.5.2025.

Deze bijeenkomst verliep digitaal via Teams.

Aanwezigen:

Yanick Bos, Nicole Vyncke, Paul Leysen, Hans Kok, Bruno Vermeeren & Herman De Kegel (notulen).

Verontschuldigd:

Frank Stevens, Paul Verzele

Agendapunten:

1. Uitbreiding Chaveehut
2. Varia:
 - 2.1. Personeel
 - 2.2. Promotie

1. Uitbreiding Chaveehut.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de bestuurders een ontwerp van plannen voor de uitbreiding van de Chaveehut evenals een eerste financiële raming hiervan.

Zowel over de uitgewerkte plannen als de financiële raming wordt heel uitgebreid van gedachten gewisseld. Dit met het oog op het voorzien van:

- bergruimte voor de huttenwiringen
- berg- en werkruiimte voor de rotswerkers
- les-/ontmoetingslokaal

Tijdens de beraadslaging is ongerustheid geuit over eventueel onverwacht oplopende kosten (cf. aankoop en verbouwing Vennhütte). Er wordt opgemerkt dat er een groot verschil is aangezien er vertrokken wordt vanuit een visie op de hutten, er een voorgeschiedenis is met het gebouw (wat onvoorziene gebreken beperkt) en de ramingen (incl. marge voor onvoorziene kosten) uitgaan van gangbare marktprijzen/m². Bovendien is er voor de invulling van de verbouwing volledige consensus over het ontwerp binnen het bestuur en de betrokkenen (wiringen/rotswerkers) wat eventuele meerkosten beter te plaatsen maakt (bv. door materiaalprijzen die evolueren, bijkomende vergunningsvereisten met implicaties...).

Binnen het project worden nog 2 Go – No Go beslissingen voorzien (d.w.z. waar het BO kan beslissen om het project af te blazen, gefaseerd uit te voeren of slechts gedeeltelijk uit te voeren). Deze 2 beslissingsmomenten zijn ter gelegenheid van de volledige vergunningsaanvraag met antwoord van de gemeente (waar eventueel

bijkomende eisen instaan) enerzijds en na publicatie van de lastenboeken en ingediende offertes anderzijds.

Beslissing:

Het Bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met:

- het voorgestelde concept van de uitbreiding van de Chaveehut
- de voorlopige raming van de kostprijs
- de voorbereiding van de bouwaanvraag, incl. het voorzien van een Go/NoGo-beslissingsmoment
- de voorbereiding van de nodige offertes, incl. het voorzien van een Go/NoGo-beslissingsmoment

2. Varia.

2.1. Personeel.

Een stand van zaken wordt gegeven over de aanwerving van een nieuwe directeur Topsport.

De personeelsinzet voor tweede fase van het project Boost Sportmodel wordt besproken.

Beslissing:

Het halftijds contract van Ward Cox verlengen tot eind augustus 2026.

2.2. Promotie.

Het VRT-programma "Andermans Zaken" zal een aflevering maken rond een klimzaal. Hierbij zal ook een wedstrijd georganiseerd worden.

2.3. Locaties bijeenkomsten.

De Raad van Clubafgevaardigden zal plaatsvinden op woensdag 12 november om 19:30 u. in De Nekker (Mechelen).

De Algemene Vergaderingen KBF en KB-P zullen plaatsvinden op zaterdag 21 maart om 10:00 u. in het Centrum Sport Vlaanderen Herentals.

Volgende bijeenkomst: maandag 16 juni 2025 om 19:30 u. in het KBF-secretariaat te Zwijndrecht.